



## BRF Haubitsen

Det här är information från iwa21 AB. Vi bygger om och renoverar fönster.  
Vårt motto är: Köp inte nya fönster! Renovera och bygg istället om de fönster ni redan har.

Vi är glada över att vi av Bostadsrättsföreningen Haubitsen fått i uppdrag att renovera utsidan av föreningens fönster och balkongdörrar samt förbättra tätningen. Utöver renoveringen kommer plåtarbeten att ske på fönstrens karmbotten och i vissa fall balkongtrösklar.

Projektstart är planerat till måndag den 17:e april 2023 och vi räknar med att projektet tar tio veckor att genomföra. Schema enligt följande.

Vecka 16: Plan 9, Lgh 1901, 1902, 1903, 1904  
Vecka 17: Plan 9, Lgh 1905, 1906, 1907, 1908  
Vecka 18: Plan 8, samtliga lgh  
Vecka 19: Plan 7, samtliga lgh  
Vecka 20: Plan 6, samtliga lgh  
Vecka 21: Plan 5, samtliga lgh  
Vecka 22: Plan 4, samtliga lgh  
Vecka 23: Plan 3, samtliga lgh  
Vecka 24: Plan 2, samtliga lgh  
Vecka 25: Plan 1, samtliga lgh  
Vecka 26: Avslutning projekt, reserv och kompletteringar

Om ni inte kan eller vill vara hemma när vi kommer lämnar ni nyckel till styrelsen eller respektive våningsansvarig.

Arbete på plats i lägenheter utförs under måndag till fredag mellan kl. 7:00 – 17:00  
Arbetet pågår en vecka i varje lägenhet, med start på måndag, och klart följande måndag.  
Arbetschema kommer att se ut ungefär som följande.

**Måndag:** Återmontering av fönster från föregående vecka. Demontering av fönster, montera paraplyer som skyddar innerfönstret som sitter kvar.

**Tisdag:** Skrapa slipa karmar, grundmålning

**Onsdag:** Skrapa slipa karmar, grundmålning

**Torsdag:** Målning + montage av kopparbleck och tätningslist

**Fredag:** Målning + montage av kopparbleck och tätningslist

**Måndag:** Återmontering av bågar

Under samma tid renoveras ytterbågarna på vår verkstad.

I samband med renoveringen kommer vi också att montera ett kopparbleck på samtliga fönsters karmbottnar.

För att vi ska kunna utföra vårt arbete **ber vi er att tömma fönstren innan vi kommer.**  
Alltså flytta undan blommor, gardiner och möbler i direkt anslutning till fönstren. Och även utanför på balkonger.



## BRF Haubitsen

Har ni frågor är ni välkomna att maila eller ringa mig (Kenny) som är projektledare för iwa21, eller kontakta fastighetskötare Leif Lindholm som är projektledare från Brf Haubitsen.

Vänliga hälsningar

Kenny Lundegård  
076 148 2121  
[kenny@iwa21.se](mailto:kenny@iwa21.se)

Leif Lindholm  
070 590 86 45  
[leif@v-hus.se](mailto:leif@v-hus.se)  
[haubitsen@v-hus.se](mailto:haubitsen@v-hus.se)

Styrelsen för Brf Haubitsen  
[styrelsen@haubitsen.se](mailto:styrelsen@haubitsen.se)